


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Аппарата  
Правительства Российской Федерации -  
директор Департамента проектной  
деятельности ~~Департамента~~  
Российской Федерации



Испинев

" 02 " февраля 2018 г.

№ 860п-П6

## ЗАПРОС

на изменение сводного плана приоритетного проекта  
"Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,  
проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации" № 2

### 1. Общая информация по запросу на изменение

<b>Инициатор запроса</b>	Т.В.Яковлева, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
<b>Дата запроса</b>	24 января 2018 г.
<b>Изменяемый параметр проекта</b>	<input type="checkbox"/> Показатели проекта <input type="checkbox"/> Результаты проекта <input type="checkbox"/> КТ проекта <input checked="" type="checkbox"/> Бюджет проекта <input checked="" type="checkbox"/> Участники проекта <input type="checkbox"/> Другое _____



2. Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений  
 3. Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений  
 4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта - без изменений  
 5. Изменение бюджета приоритетного проекта

№ п/п	Номер и наименование мероприятий	Параметр финансового обеспечения	Действующая редакция	Новая редакция
		2018 - Межфункциональные мероприятия		
1.	Перечисление субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	Федеральный бюджет	-	3 234 млн. рублей
		Региональный бюджет	-	1 087,6 млн. рублей
		Местный бюджет	-	-
		Внебюджетные источники финансирования	-	-
		Всего, млн. руб.	-	4 321,6 млн. рублей
		ГРБС	-	Минздрав России
		КБК расходов	-	056 09 04 01 1 ПЗ 55540 521
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	-	05.02.2018	



## Обоснование и анализ изменений

Причины и обоснование необходимости изменений	Уточнение предельных объемов бюджетных ассигнований в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	Приведение паспорта приоритетного проекта и сводного плана в соответствие с предельными объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. На параметры проекта и иные проекты данное изменение влияния не оказывает.



## 6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта - без изменений

## 7. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта - изменение состава рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
-------	-------	-----------------	----------------------	----------------	--------------------------------

*Состав рабочих органов приоритетного проекта*

1.	6	Удаление участника рабочего органа	Качанова Наталья Александровна	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
2.	7	Изменение роли участника рабочего органа	Гончаров Сергей Федорович, <u>руководитель рабочего органа проекта по организации оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации с применением воздушных судов</u>	Гончаров Сергей Федорович, <u>участник рабочего органа проекта по подготовке нормативных правовых актов проекта, Директор ФГБУ "ВЦМК "Защита"</u> Руководитель - О.И.Гусева, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Функционал: Разработка нормативных правовых актов проекта, разработка методических рекомендаций по вопросам медицины катастроф, в том числе с	Изменение осуществляется в целях оптимизации структуры рабочего органа проекта. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.



№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
				использованием ВС, поставляемых в рамках ПП.	
3.	8	Удаление участника рабочего органа	Гармаш Ольга Александровна	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
4.	9	Удаление участника рабочего органа	Ахмадеев Рамиль Назибович	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
5.	13	Удаление участника рабочего органа	Панина Анна Григорьевна	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
6.	14	Удаление участника рабочего органа	Чистяков Алексей Александрович	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
7.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	Бердников Андрей Александрович, директор дирекции воздушного транспорта ПАО "Государственная	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением



№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
				<p>транспортная лизинговая компания", Роль: участник рабочего органа проекта по развитию вертолетной промышленности в целях обеспечения реализации ПП Руководитель: Храмагин С.Н., генеральный директор ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Функционал: Разработка условий финансовой аренды (лизинга) ВС отечественного производства, оборудованных медицинским модулем, обеспечение заключения договоров финансовой аренды (лизинга) с авиакомпаниями-эксплуатантами в субъектах Российской Федерации, участвующими в ПП.</p>	<p>функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.</p>
8.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	<p>Фролова Анна Викторовна, консультант отдела организации СМП и ВСМК Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России - Роль: участник рабочего органа ПП по мониторингу выполнения целевых показателей проекта</p>	<p>Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.</p>



№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
				<p>Руководитель: Маркарян Наталья Сергеевна, Заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России</p> <p>Функционал: непосредственная работа с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП, организация мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации целевых показателей проекта</p>	
9.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	<p>Сергеев Дмитрий Владимирович, советник генерального директора АО "Вертолеты России"</p> <p>Роль: участник рабочего органа ПП по развитию вертолетной промышленности в целях обеспечения реализации ПП</p> <p>Руководитель: Богинский Андрей Иванович, Генеральный директор АО "Вертолеты России"</p> <p>Функционал: Непосредственная реализация взаимодействия АО "Вертолеты России" ГК Ростех с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП, в целях обеспечения производства и передачи указанным субъектам Российской Федерации ВС</p>	<p>Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.</p>



№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
10.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	<p>отечественного производства, оборудованных медицинским модулем</p> <p>Багненко Сергей Федорович, Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Роль: участник рабочего органа ПП по подготовке нормативных правовых актов</p> <p>Руководитель - О.И.Гусева, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России</p> <p>Функционал: Разработка нормативных правовых актов проекта, разработка методических рекомендаций по вопросам оказания скорой медицинской помощи с использованием ВС, поставляемых в рамках ПП</p>	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта за счет привлечения нового участника, имеющего профильный функционал. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
11.	-	Удаление участника рабочего органа	Мамедова Этери Руслановна	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.





№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
12.	-	Удаление участника рабочего органа	Белоцкая Наталья Ивановна	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
13.	-	Удаление участника рабочего органа	Крюков Алексей Викторович	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
14.	-	Удаление участника рабочего органа	Лазарев Андрей Владимирович	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
15.	-	Удаление участника рабочего органа	Попов Олег Александрович	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
16.	-	Удаление участника рабочего органа	Ходырева Ирина Николаевна	-	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.



№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
17.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	Котова Евгения Григорьевна первый замминистра здравоохранения Республики Коми - руководитель Березин Дмитрий Борисович, министр здравоохранения Республики Коми Роль: участник рабочего органа ПП по мониторингу выполнения целевых показателей Функционал: координация реализации проекта в субъекте	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
18.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	Насонов Сергей Викторович заместитель министра здравоохранения Алтайского края - руководитель Долгова Ирина Викторовна, Министр здравоохранения Алтайского края Роль: участник рабочего органа ПП по мониторингу выполнения целевых показателей Функционал: координация реализации проекта в субъекте	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.
19.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	Тюрикова Ольга Игоревна заместитель министра здравоохранения Архангельской области - руководитель Антон Александрович Карпунов, Министр здравоохранения Архангельской области	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.



№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
				<p>Роль: участник рабочего органа ПП по мониторингу выполнения целевых показателей Функционал: координация реализации проекта в субъекте</p>	
20.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	<p>Деркач Николай Николаевич, заместитель министра здравоохранения Республики Крым - руководитель Голенко Александр Иванович, Министр здравоохранения Республики Крым Роль: участник рабочего органа ПП по мониторингу выполнения целевых показателей Функционал: координация реализации проекта в субъекте</p>	<p>Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.</p>
21.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	<p>Вьюшков Дмитрий Михайлович, первый заместитель министра здравоохранения Омской области - руководитель Стороженко Андрей Евгеньевич, Министр здравоохранения Омской области Роль: участник рабочего органа ПП по мониторингу выполнения целевых показателей Функционал: координация реализации проекта в субъекте</p>	<p>Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.</p>



№ п/п	Пункт	Параметр пункта	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
22.	-	Добавление нового участника рабочего органа проекта	-	<p>Драга Николай Викторович, и.о. заместителя министра здравоохранения Кировской области - руководитель Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения</p> <p>Роль: участник рабочего органа ПП по мониторингу выполнения целевых показателей</p> <p>Функционал: координация реализации проекта в субъекте</p>	Изменение осуществляется в целях актуализации состава рабочего органа приоритетного проекта в связи с изменением функционала сотрудника. Не оказывает влияния на целевые показатели проекта и иные проекты.

