

УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом по основному
направлению стратегического развития
Российской Федерации "Здравоохранение"
(протокол от 28 декабря 2016 г. № 14)

СВОДНЫЙ ПЛАН
приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации»

Руководитель проекта	Яковлева Т.В., заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Администратор проекта	Гусева О.И., директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации
Разработчик сводного плана	Гусева О.И., директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Рабочее совещание с Минпромторгом России (Богинский А.И., Панина А.Г.), Минтранс России, ПАО ГТЛК, АО "Вертолеты России" по вопросу утверждения финальной стоимости летного часа нового ВС "Ансат" и Ми-8, стоимости ВС	6 декабря 2016 г.	Таблица с указанием стоимости летного часа, стоимости ВС с учетом имеющихся мер государственной поддержки	Гусева О.И.	РП
2.	Утверждены региональные программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации	30 декабря 2016 г.	34 региональные программы	Яковлева Т.В.	ФПО
2.1.	Разработка проекта типовой программы "Обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах i-го субъекта Российской Федерации" (далее - ТПП)	10 декабря 2016 г.	Утвержден ТПП	Гарцев Д.А.	РП
2.2.	Направление ТПП в i-ый субъект Российской Федерации	15 декабря 2016 г.	Письмо Минздрава России с рассылкой по 34 субъектам Российской Федерации	Гарцев Д.А.	РП

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
2.3.	Разработка проекта региональной программы в соответствии с требованиями типовой программы проекта (далее - региональная программа)	23 декабря 2016 г.	Проект региональной программы	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
2.4.	Представление региональной программы в Минздрав России установленным порядком	26 декабря 2026 г.	Минздравом России получены 34 региональные программы	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
2.5.	Согласование региональной программы Минздравом России	27 декабря 2016 г.	все 34 программы согласованы	Яковлева Т.В.	РП
2.6.	Утверждение региональной программы в i-ом субъекте Российской Федерации	30 декабря 2016 г.	все 34 программы утверждены	Яковлева Т.В.	РП
3.	Утверждены правила предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	30 декабря 2016 г.	Постановление Правительства Российской Федерации	Яковлева Т.В.	ПК

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
3.1.	Разработка критериев, которым должен соответствовать i-ый субъект Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	12 декабря 2016 г.	Критерии разработаны	Гусева О.И.	РП
3.2.	Разработка формулы распределения субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	12 декабря 2016 г.	Формула разработана	Гусева О.И.	РП
3.3.	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой	14 декабря 2016 г.	Проект подготовлен	Гусева О.И.	РП

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов				
3.4.	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	14 декабря 2016 г.	Проект подготовлен	Гусева О.И.	РП
3.5.	Направление проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением	15 декабря 2016 г.	Проект направлен	Гусева О.И.	РП

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
	воздушных судов, на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти				
3.6.	Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	22 декабря 2016 г.	Проект согласован	Гусева О.И.	РП
3.7.	Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов в Правительство Российской Федерации	23 декабря 2016 г.	Проект внесен	Яковлева Т.В.	ПК

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
3.8.	Рассмотрение проекта постановления Правительства Российской Федерации о правилах субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов на заседании Правительства Российской Федерации	29 декабря 2016 г.	Проект рассмотрен	Слепнев А.А.	ПК
4.	Утверждение распределения субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов, в 2017 году между 34 субъектами Российской Федерации (далее - проект распоряжения Правительства Российской Федерации)	10 февраля 2017 г.	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Яковлева Т.В.	ПК

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
4.1.	Разработка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации в 2017 году	17 января 2017 г.	Проект разработан	Гусева О.И.	РП
4.2.	Согласование проекта распоряжения Правительства Российской Федерации в 2017 году	27 января 2017 г.	Проект согласован	Гусева О.И.	РП
4.3.	Внесение проекта распоряжения Правительства Российской Федерации в 2017 году в Правительство Российской Федерации	31 января 2017 г.	Проект внесен	Яковлева Т.В.	ПК
5.	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2017 год о перечислении субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов (далее - Соглашение)	1 марта 2017 г.	34 соглашения	Яковлева Т.В.	ПК
5.1.	Разработка и утверждение типовой формы Соглашения	1 февраля 2017 г.	Приказ Минздрава России	Яковлева Т.В.	ФПО

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
5.2.	Заключение Соглашений с субъектом Российской Федерации в электронной системе Минфина России	15 февраля 2017 г.	34 соглашения заключены	Яковлева Т.В.	ФПО
5.3.	В случае сбоя электронной системы заключение Соглашения с субъектом Российской Федерации на бумажном носителе	16 февраля 2017 г.	34 соглашения заключены	Яковлева Т.В.	ФПО
6.	Перечисление субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	15 марта 2017 г.	Субсидии перечислены, выписка из Федерального казначейства	Яковлева Т.В.	ФПО
6.1.	Направление информации о заключенных соглашениях с 34 субъектами Российской Федерации в Финансово-экономический департамент и Департамент учетной политики и контроля Минздрава России	13 марта 2017 г.	Информация направлена	Гарцев Д.А.	АП
6.2.	Завершены казначейские переводы субсидий 34 субъектам Российской Федерации	15 марта 2017 г.	Перевод денежных средств осуществлен, выписка	Саволайнен Н.Б.	АП

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
7.	Завершено строительство/реконструкция, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, 34 вертолетных площадок при медицинских организациях	30 ноября 2017 г.	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
7.1.	Определение подрядчика по выполнению работ по строительству/реконструкции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, вертолетных площадок при медицинских организациях в каждом из 34 субъектов Российской Федерации, участвующих в проекте	25 января 2017 г.	договор	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
7.2.	Определение земельного участка для строительства/реконструкции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, вертолетных площадок при медицинских организациях в каждом из 34 субъектов Российской Федерации, участвующих в проекте	15 февраля 2017 г.	Решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
7.3.	Разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, 34 вертолетных площадок при медицинских организациях	1 марта 2017 г.	ПСД	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
7.4	Необходимая разрешительная документация по подведение инженерных коммуникаций получена	1 июня 2017 г.	Разрешительная документация	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
7.5.	Необходимые инженерные коммуникации подведены	1 августа 2017 г.	Разрешительная документация	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
7.6.	Выполнение работ по строительству/реконструкции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, 34 вертолетных площадок при медицинских организациях	1 октября 2017 г.	отчет	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
7.7.	Направление в Минздрав России акта о введении в эксплуатацию/акта выполненных работ по строительству/реконструкции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, 34 вертолетных площадок при медицинских организациях	30 ноября 2017 г.	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ	Ответственный исполнитель i-го субъекта Российской Федерации	РП
8.	Обновление сводного плана приоритетного проекта	10 ноября 2017 г.	Сводный план приоритетного проекта обновлен	Гусева О.И.	РП

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Местный бюджет		
Общие организационные мероприятия по проекту									
1.	Перечисление субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов (далее - Субсидия)	Минздрав России	521	1 февраля 2017 г.	3 300,0*	-	-	-	3 300,0

* Детализация по 34 субъектам Российской Федерации будет осуществлена после внесения проекта постановления Правительства Российской Федерации в Правительство Российской Федерации.

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2016 год		2017 год										
		Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	
Основные согласования														
Выделение финансовых средств для предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов, предусмотрев это в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"	Минфин России ГД ФС РФ СФ ФС РФ	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект постановления Правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в	Минфин России Минэконом- развития России Минпромторг России	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2016 год		2017 год													
		Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь				
труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов																	
Проект постановления Правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	Минюст России		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект постановления Правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	СП РФ		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2016 год		2017 год										
		Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	
Согласование проекта распределения субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов, в 2017 году между 34 субъектами Российской Федерации	Минфин России Минэконом- развития России	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Согласование проекта распределения субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов, в 2017 году между 34 субъектами Российской Федерации	Минюст России	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2016 год		2017 год										
		Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	
Согласование проекта распределения субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов, в 2017 году между 34 субъектами Российской Федерации	СП РФ	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о докапитализации ПАО ГТЛК в 3,8 млрд. руб.	Минтранс России Минфин России Минэк России	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о докапитализации ПАО ГТЛК в 3,8 млрд. руб.	Минюст России СП РФ	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плановые контрольные мероприятия														
Отчет о ходе исполнения КТ	ФПО	-	23	30	27	27	24	29	26	24	28	25	23	

Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2016 год		2017 год									
		Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
Отчет субъектов Российской Федерации о выполнении работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок при медицинских организациях	ФПО	-	-	27	24	24	21	26	23	21	25	22	20
Сбор и замер статистических параметров для оценки показателя приоритетного проекта	РП	-	-	27	24	24	24	29	26	24	28	25	23
Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта	ФПО, ЦКПУ	-	-	-	-	24	-	-	23	-	-	-	20

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017, %	2018, %	2019, %	2020, %	2025, %
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток *	67,1	71,0	83,5	90,0	90,0	90,0
1.	Республика Алтай	69,2	73,2	86,1	90,0	90,0	90,0
2.	Республика Бурятия	72,5	76,7	90,2	90,0	90,0	90,0
3.	Республика Коми	68,6	72,6	85,4	90,0	90,0	90,0
4.	Республика Саха (Якутия)	55,3	58,5	68,8	74,2	80,0	86,2
5.	Республика Тыва	37,7	39,9	46,9	50,6	54,5	58,8
6.	Республика Хакасия	53,9	57,0	67,1	72,3	77,9	84,0
7.	Алтайский край	68,1	72,0	84,7	90,0	90,0	90,0
8.	Камчатский край	86,2	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
9.	Красноярский край	75,6	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0
10.	Архангельская область	55,5	58,7	69,1	74,4	80,2	86,5
11.	Вологодская область	63,9	67,6	79,5	85,7	90,0	90,0
12.	Костромская область	67,7	71,6	84,2	90,8	90,0	90,0
13.	Курганская область	76,2	80,6	90,0	90,0	90,0	90,0

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017, %	2018, %	2019, %	2020, %	2025, %
14.	Магаданская область	54,7	57,9	68,1	73,4	79,1	85,3
15.	Омская область	63,4	67,1	78,9	85,0	90,0	90,0
16.	Томская область	82,2	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0
17.	Тюменская область	64,6	68,3	80,4	86,6	90,0	90,0
18.	Ненецкий автономный округ	66,5	70,4	82,7	89,2	90,0	90,0
19.	Амурская область	63,3	67,0	78,8	84,9	90,0	90,0
20.	Иркутская область	72,6	76,8	90,0	90,0	90,0	90,0
21.	Кировская область	67,8	71,7	84,4	90,0	90,0	90,0
22.	Псковская область	72,8	77,0	90,0	90,0	90,0	90,0
23.	Тверская область	62,3	65,9	77,5	83,6	90,0	90,0
24.	Забайкальский край	61,3	64,9	76,3	82,2	88,6	90,0
25.	Хабаровский край	46,8	49,5	58,2	62,8	67,7	72,9
26.	Чукотский автономный округ	34,9	36,9	43,4	46,8	50,5	54,4

* Указаны субъекты Российской Федерации, подтвердившие свое участие в проекте, по мере поступления согласия показатель/субъект будут дополнены до 34.

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	ФПО	ПК	Президиум Совета
------------------------------	--	------	----	----	-------------------	-----	----	------------------

Изменение показателей и результатов проекта

Результаты проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У

Изменение сроков проекта (контрольных точек)

Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

ПЗ - Подготовка запроса, Э - экспертиза, С - согласование, У - утверждение

ЦКПУ - Центр компетенций проектного управления, РП - Руководитель проекта, ФЗ - Функциональный заказчик

ФПО - Федеральный проектный офис, ПК - Проектный комитет

4.3. Организация взаимодействия и отчетности

4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Яковлева Татьяна Владимировна	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	Контроль реализации ПП по КТ	Скворцова Вероника Игоревна, Министр здравоохранения Российской Федерации
2.	Администратор проекта	Гусева Оксана Игорьевна	Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	Организация разработки и согласования нормативных правовых актов проекта, анализ выполнения КТ по промежуточным точкам, организация работы с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП	Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
3.	Руководитель рабочего органа проекта по подготовке нормативных правовых актов	Маркарян Наталья Сергеевна	Заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	Разработка и согласование нормативных правовых актов ПП, обеспечение межведомственного взаимодействия, непосредственная работа с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП	Гусева Оксана Игорьевна, Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
4.	Участник рабочего органа проекта по подготовке нормативных правовых актов проекта	Гарцев Дмитрий Анатольевич	Заместитель начальника отдела организации СМП и ВСМК Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России	Разработка, выполнение этапов процесса согласования проектов нормативных правовых актов проекта, непосредственная работа с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП	Маркарян Наталья Сергеевна, Заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России
5.	Руководитель рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Ламзин Михаил Сергеевич	Начальник экономического отдела ФГБУ ВЦМК "Защита"	непосредственная работа с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП, организация мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации целевых показателей проекта	Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ ВЦМК "Защита"
6.	Участник рабочего органа проекта по мониторингу выполнения целевых показателей проекта	Качанова Наталья Александровна	Врач Центра санитарной эвакуации ФГБУ ВЦМК "Защита"	анализ выполнения субъектами Российской Федерации целевых показателей проекта	Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ ВЦМК "Защита"
7.	Руководитель рабочего органа проекта по организации оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в	Гончаров Сергей Федорович	директор ФГБУ ВЦМК "Защита"	организации оказания методической помощи субъектам Российской Федерации в организации оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в	Гусева Оксана Игорьевна, Директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
	труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов			труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	
8.	Участник рабочего органа проекта по организации оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	Гармаш Ольга Александровна	Начальник Управления организации экстренной консультативной помощи ФГБУ ВЦМК "Защита"	оказании методической помощи субъектам Российской Федерации в организации оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов, участие в разработке региональных программ субъекта Российской Федерации организации оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов	Гончаров Сергей Федорович, директор ФГБУ ВЦМК "Защита"

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
9.	Участник рабочего органа проекта по подготовке нормативных правовых актов проекта	Ахмадеев Рамиль Назибович	Директор Департамента государственных программ АО "Вертолеты России" ГК Ростех	Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов	Михеев Александр Александрович, Генеральный директор АО "Вертолеты России" ГК Ростех
10.	Участник рабочего органа проекта по подготовке нормативных правовых актов проекта	Представитель Минфина России		Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов	
11.	Участник рабочего органа проекта по подготовке нормативных правовых актов проекта	Представитель Минэкономразвития России		Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов	
12.	Руководитель рабочего органа проекта по развитию вертолетной промышленности в целях обеспечения реализации ПП	Богатырев Михаил Борисович	Заместитель директора Департамента авиационной промышленности	Организация обеспечения взаимодействия ПАО "ГТЛК", АО "Вертолеты России" ГК Ростех с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП, в целях обеспечения производства и передачи указанным субъектам Российской Федерации ВС отечественного	Богинский Андрей Иванович, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
				производства, оборудованных медицинским модулем, на условиях финансовой аренды (лизинга)	
13.	Участник рабочего органа проекта по развитию вертолетной промышленности в целях обеспечения реализации ПП	Панина Анна Григорьевна	Начальник отдела программ создания и производства гражданской авиационной техники	Непосредственная реализация взаимодействия ПАО "ГТЛК", АО "Вертолеты России" ГК Ростех с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП, в целях обеспечения производства и передачи указанным субъектам Российской Федерации ВС отечественного производства, оборудованных медицинским модулем, на условиях финансовой аренды (лизинга)	Богатырев Михаил Борисович, Заместитель директора Департамента авиационной промышленности
14.	Участник рабочего органа проекта по развитию вертолетной промышленности в целях обеспечения реализации ПП	Чистяков Алексей Александрович	Директор дирекции воздушного транспорта ПАО "ГТЛК"	Разработка условий финансовой аренды (лизинга) ВС отечественного производства, оборудованных медицинским модулем, и обеспечение заключения договоров с субъектами Российской Федерации, участвующими в ПП, финансовой аренды (лизинга)	Храмагин Сергей Николаевич, Генеральный директор ПАО "ГТЛК"

4.3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Функциональному заказчику, Проектному комитету	Ежемесячно	Письменный отчет, Электронная почта АИС ПД
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно	Электронная почта
3.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта, АИС ПД
4.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта	Руководителю проекта	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь, Электронная почта
5.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	Не позднее чем за 2 дня до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
6.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
7.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Куратору проекта	Еженедельно	Телефонная связь, электронная почта
8.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	ЭГ	Ежеквартально	Телефонная связь, электронная почта

4.4. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность	Уровень влияния	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
1.	Невыполнение субъектами Российской Федерации обязательств в соответствии с правилами представления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушных судов, в 2017 году	Не перечисление субсидии	7	9	Предоставление i-м субъектом Российской Федерации первичной документации (договоров, актов и прочее)	Гарцев Д.А.	ежемесячно
2.	Снижение количества летных часов вследствие климато-географических особенностей субъектов Российской Федерации	Невыполнение ЦП ПП	2	5	-	Ламзин М.С.	ежемесячно
3.	Недокапитализация ПАО "ГТЛК"	Не перечисление субсидии	8	8	Увеличение объема бюджетных средств на реализацию ПП в объеме, необходимым на закупку ВС отечественного производства, оборудованного медицинским модулями	Слепнев А.А.	еженедельно

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность	Уровень влияния	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
4.	Срыв сроков подписания соглашений с субъектами Российской Федерации при использовании электронной системы Минфина России	Не перечисление субсидии	8	9	Мониторинг до 16 февраля 2017 г., принятие решение о заключении Соглашения с субъектом Российской Федерации на бумажном носителе	Гарцев Д.А.	Еженедельно, до 16 февраля 2017 г.

4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность	Уровень влияния	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный за управление достижением возможности	Периодичность мониторинга
1.	Своевременное оказание экстренной медицинской помощи	Сохранение спасенных жизней	8	9	Заключение договоров на оказание скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации; создание нового сегмента рынка авиационных услуг по выполнению санитарных заданий	Яковлева Т.В.	ежемесячно
2.	Использование вертолетных площадок в коммерческих целях	Увеличение доходов и налоговых отчислений в бюджет региона	5	5	Информирование бизнес-сообщества о возможности использования вертолетных площадок	Представитель субъекта Российской Федерации	ежеквартально